

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной направленности
«Точка роста» в 2022 году

МБОУ Березовская СОШ №10 Курагинский район
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Ястреб Ф.А.	приказ директора школы	22.11.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Ястреб Ф.А.	План первоочередных мероприятий	22.11.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Ястреб Ф.А.	медиаплан информационного сопровождения	22.11.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Ястреб Ф.А.	Положение о деятельности Центра	22.11.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Сухарева Н.Н.	Проект зонирования	Январь - февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Ястреб Ф.А.	Проект зонирования	24.02.2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Сухарева Н.Н.	Приказ директора	22.11.2021
1.8.	Создание рабочей группы	Сухарева Н.Н.	Приказ директора	22.11.2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование	Ястреб Ф.А. Коломиец Л.А.	Заявки на финансирование	22.11.2021

	центров по статьям расходов			
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Коломиец Л.А..	отчеты	Июнь-август 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Ястреб Ф.А. Коломиец Л.А.	заявка	22.11.2021
2.6.	Приемка помещений Центра	Ястреб Ф.А. Коломиец Л.А.	акт	09.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Сухарева Н.Н.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Сухарева Н.Н. Гимаева Г.У.	Рабочие программы педагогов	к 08.08.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Сухарева Н.Н.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 08.08.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Сухарева Н.Н.	Утвержденные должностные инструкции	к 08.08.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Ястреб Ф.А.	новости, статьи, репортажи	май 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Ястреб Ф.А.	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2022
4.3.	Запуск сайта	Сухарева Н.Н.	Раздел «Точка роста»	Июнь 2022
4.4.	Рекламная кампания	Гимаева Г.У.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022

4.5.	Открытие Центра	Ястреб Ф.А. Гимаева Г.У.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Ястреб Ф.А. Сухарева Н.Н.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Ястреб Ф.А. Сухарева Н.Н. Гимаева Г.У.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Гимаева Г.У. Ласкина Н.Н. Полозова О.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Август 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Ястреб Ф.А. Сухарева Н.Н.	отчет	еженедельно